Yohan Palluel - Communauté de Communes du Thouarsais - Atelier 2 : gestion des milieux

Retour sur le projet "Plus de plantes melliféres en coeur de villages"

1- Présentation du contexte : Un territoire rural de 36 000 habitants situé au nord est des
Deux Sévres, 24 communes dont des regroupements, 85% d'entre elles ont progressivement
adhérées a "Terre Saine, votre commune sans pesticide" depuis 2010, grace en partie a
I'accompagnement d'un animateur dédié de la Communauté de Communes du Thouarsais
(moi) (Rédaction de plans d'entretien (PE), organisation de journées techniques, achats
mutualisés de matériels et offres de végétaux en cohérence avec les préconisations des PE,
visites de sites, etc.).

2- Historique du projet : En 2017, souhait d'apporter une plus valus aux végétalisations
proposées en alternatives aux phytosanitaires dans les communes (végétalisations tres
ornementales a la base), par une gamme de plantes melliféres. Fin 2017, réponse a I'Appel a
projet "Plan Pollinisateurs en Nouvelle Aquitaine" via le projet "Plus de plantes melliféres en
coeur de villages" composé de 3 axes : les vergers, les végétalisations de cimetiéres, les
fleurissements de pieds de murs.

3 - Mise en ceuvre : Préparation sur I'année 2018 pour mise en ceuvre a I'automne 2018, via
des échanges avec les communes pour la plantation/installation, et les entreprises locales
pour les fournitures : des pépiniéristes, un fournisseur d'hétels a pollinisateurs, un
fournisseurs de piquets de bois, un imprimeur, un ESAT pour la préparation des supports de
communication. Octobre 2018, journée technique avec les agents et élus acteurs du projets
pour présenter les modalités de mise en ceuvre. Novembre 2018, fournitures des éléments :
végétaux (240 fruitiers et 540 petits fruitiers répartis dans 15 vergers, 15 hotels a insectes,
12 km de fleurissements de pieds de murs, 700 m? de végétalisation inter tombes de
cimetiéres, panneaux de communication, 1000 petits sachets de graines, 500 brochures "Les
alliés du jardinier pour un jardin sans pesticide")

4 - Auto critique sur ...

ce qui a bien fonctionné : la collaboration avec les fournisseurs et les communes pour la
mise en ceuvre.

mais aussi les freins/les emb(iches : maintenir I'arrosage 2 ans tous les 15 jours (canicule été
2019!), protéger les fruitiers des chevreuils, communiquer en pieds de murs et dans les
cimetiéres sur les plantations pour éviter |'arrachage

limites du projet : le suivi via une étude faunistique/floristique, I'entretien par les
communes, la valorisation par les habitants, I'extension du projet par les communes.



