Abeilles sauvages dans les PNR
de Nouvelle-Aquitaine




CONTEXTE

Travail des 2017 sur les abeilles
sauvages : inventaires, formations,
rencontre du LIFE UrbanBees

Participation du PNR Périgord-Limousin a la
« Feuille de route 2022-2026 en faveur des
pollinisateurs sauvages », revue par la Région
Nouvelle-Aquitaine a I'aune du nouveau PNA.

C’est dans ce contexte que les cing parcs naturels régionaux (PNR) de la
Nouvelle-Aquitaine ont pensé avec la Region un plan d’action inter-PNR.
Cette réflexion s’est concretisée par le Life Wild Bees
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PROJET LIFE WILD BEES
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Nouvelle-Aquitaine
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LES GRANDS AXES DU PROJET




Choix de 15 sites par

_PNR: Derniers suivis et
* 10 sites temoins Réalisation de travaux identifications par
* 5 sites de travaux de génie écologique LOPIE
a — R ~ — R ~ — D
\ ~— _J - ~N — § = v
Reéalisation de lUétat Suivi des abeilles Analyse des résultats
initial des populations sauvages par BIOGECO

d’abeilles sauvages
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PROTOCOLES

» Méthodologie WESTPHAL et al. (2008) : coupelles colorées

» Captures au filet pour les gros apideés

» Relevés phytosociologiques



AVANCEMENT
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Releves : 4eme année de suivi en cours
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/é’ ldentifications : 75% des sessions 2024 terminées

/
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% Analyses :annee 2022 terminee :

e PNR MP : 2256 individus et 132 especes
e PNR LG : 1320 individus et 90 especes
e PNR ML : 1283 individus et 99 especes
e PNR M : 9451 individus et 133 especes
e PNR PL: 1652 individus et 146 especes

# lers résultats bientot présentés a des colloques scientifiques



RETOURS D'EXPERIENCE
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Z

Linventaire en général :
e Améliore la connaissance a I'échelle de

a région
e Révele des enjeux de conservation
ocalement
Les protocoles : Les protocoles :
e Permettent un inventaire représentatif e Chronophage (coupelles)
des corteges d'abeilles » Trés chronophage (identification),
o Evitent les biais operateurs 'équipe a d{ étre renforcée
» Peu colteux (coupelles) » Dépendant des conditions
e Pas besoin de compétences climatiques
particulieres (coupelles) o Implique la mortalité
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Travaux de restauration

ACTION C2.2
ACTION C1
L ACTION C2.1 Sur des surfaces
Sur des sites a haute agricoles
valeur environnementale Sur des “emprises

vertes” (réseau de
transport d'éléctricité,
routes, etc.)
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ACTION C1
Objectif : 5 sites de travaux / PNR

Différents habitats : Différents travaux :

o Restauration et
maintien de milieux

e Lande humide
e Lande seche

e Prairie ﬂ?UfIS
« Pelouse calcicole * Reouverture de
milieux

e Dune grise
o Mégaphorbiaie
e Tourbiere

 Rajeunissement de
zones humides

e Création de
surfaces de sol nu




Exemple sur le PNR Médoc
Restauration d'une dune grise

 Réouverture de dune grise par elimination d'un front
de colonisation ligneuse et arbustive

e Restauration hydrologique de dune grise par
création de mare




Exemple sur le PNR Médoc
Restauration d'une prairie

ho

e Restauration de prairies par ensemencement de graines endémiques



Exemple sur le PNR Périgord-Limousin
Restauration d'une pelouse calcicole

e Bucheronnage et débroussaillage
e Rajeunissement de la pelouse calcaire par broyage



Exemple sur le PNR Périgord-Limousin
Etrepage sur lande

e Retirer la couche superficielle du sol afin de ralentir Ia colonisation par des especes
végetales a tendance monospécifique et de favoriser I'expression de la banque de
graines d’espéces caractéristiques de ces milieux pauvres (sites de nidification AS).



Exemple sur le PNR Millevaches
Réouverture d'une plantation de résineux

e Quverture
e Gestion des souches et remanents + pose cloture



ACTION C2.1
Objectif :

e Restauration de corridors écologiques au sein des
emprises vertes (réseaux de transports d'énergie et

routiers)

e 3 troncons de travaux / PNR
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Exemple sur le PNR Médoc
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Experimentation de brise-fougere et paturage bovin afin de reconnecter deux milieux ouverts de
prairies paturées et d’'entretenir la végétation de maniere plus favorables aux abeilles sauvages

que l'actuel broyage réalisé sous deux troncons de ligne Enedis




ACTION C2.1

De nombreux obstacles

Limitation par des Gestionnaire de réseaux ayant déja des

contraintes pratiques adaptées ou n'intervenant Fauche avec
réglementaires, de sécurité que sur la ligne elle-méme sans marge exportation pas

et de fonctionnement possible toujours possible a
(fréquences d’intervention, cause de la présence
obligations légales de Peu de présence de réseaux haute importante de déchets
débroussaillement, etc.) tension sur le territoire rendant les produits de

fauche inexploitables

De nombreux essais / échanges n'ayant pas aboutis a des
actions concretes
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ACTION C2.1

Une adaptation au contexte

Mise a profit des

opportunites exsistantes Des conseils personnalisés et des

formations aupres des
gestionnaires de réseaux
(demande dans I'avenant)

PNR Médoc sur les trongf)ns de B -
bord de route départementale.
Création d'une zone de prairie
fleurie avec des espéces locales,
une alternative aux mélanges de

fleurissement classiques.

PNR Périgord-Limousin




ACTION C2.2
Objectif :

o Restauration de corridors ecologiques favorables
aux abeilles sauvages en milieu agricole

Mo . W IV T

e 5 actions sur des SAU / PNR
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Absence de leviers d'action
lorsque le contexte agricole est
tendu (grand pourcentages de
monoculture, agriculture peu
représentative du territoire,
etc.)

ACTION C2.2

Quelques obstacles

Actions de formations et propositions
d’accompagnement mais difficultés a
mobiliser des volontaires

Se limiter aux SAU (et non pas autres propriétés
privées) peut étre limitant pour élargir la trame




ACTION C2.2
Une adaptation au contexte

Mise a profit des
opportunités sur les Expérimentations (zones de

territoires plus agricoles pare-feu ; formations sur le
brossage de prairies locales

pour réensemencement...)

Plantations de haies sur le PNR
Périgord-Limousin

Passage en année N+1 pour
vérifier et compléter la plantation
de 2024 (97,7% de réussite) chez
un éleveur de moutons.

graine au PNR Landes de Gascogne




RETOURS D'EXPERIENCE

7
o Expérimentations de travaux en e Difficultés a trouver des sites selon
faveur des abeilles sauvages les contextes des territoires
e Engendre de nouvelles e Projet innovants = échecs et
collaborations ou renforce celles réussites. Les projets qui
en place n‘aboutissent pas permettent de

mieux appréhender les freins sur
son territoire mais retardent les
écheances du projet
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% Actions réalisées

o Participation de I'équipe LIFE WB a l'elaboration de la feuille de . }_.:f'fg
1qohy A
route Vegétal Local Nouvelle-Aquitaine “ s
e e po inisaleurs
e Une édition d'un “RDV de la biodiversite” dedié au Végetal Local Semons sauvage et local

. '
7ENNG

Le Parc naturel regional
des Landes de Gascogne

vous ihvitt A A4ir Parc
pour IC.I.' ro“ihifaﬂ'.'urf :

dans vos )'lraihj-' mmﬁm

« Commandes passées a des structures labellisées pour les

\

travaux locaux

e Création d'un mélange de graines favorable aux pollinisateurs

sauvages Végetal Local adapté a chagque PNR

% Actions a venir

e Création d'un magazine LIFE avec un dossier Végeétal Local
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RETOURS D'EXPERIENCE

/A
e Nouveaux producteurs de Vegetal e Différence de marché entre la
Lc?cal sur nos territoires ou création du LIFE et I'année de mise
developpement de leurs en place des actions

production/gamme

o Reste difficile de se procurer du
Vegetal Local selon les especes
recherchées

e Communication/sensibilisation
importante et mise en avant du
Veégetal Local a chacune de nos
animations
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E1 - outils de
communication

Différents types d'actions

E3 - Accompagner un

E2 - Formation changement de pratiques
des acteurs clés dans les communes

des territoires volontaires




ACTION E1

e Site internet

e réseaux sociaux

e charte graphique et logo

e brochures de présentation du
projet

e kakemono

Une piece de théatre créée Une exposition de photos
Mais aussi... pour le LIFE

Tout un monde duns nos }urdms
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La réalisation de petits films



RETOURS D'EXPERIENCE
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%

e Une visibilité accrue pour les e Un nombre d’actions par
abeilles sauvages territoire important, difficultés &
o o faire une communication globale
e Un sujet bien accueilli par le grand (point & améliorer)

public




ACTION E2

Animations grand public & scolaires
4 T—
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2025
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Animation SPIPOLL (grand public)
par 'OPIE au PNR Marais-Poitevin
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Animation scolaire dans un lycée au
Affiche d'une animation au PNR Périgord-Limousin

PNR Médoc




ACTION E2

formations professionnelles
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Formation aupres des agents du CD87 Formation aupres des élus / agents
espaces verts a Cussac (87)




RETOURS D'EXPERIENCE

e Des formations sur des publics e Nécessité en cours de projet
variées : agents communaux, d’adapter davantage les formations
élus, gestionnaires d'espaces aux publics car publics pro tres
naturels, agriculteurs, spécifiques selon les milieux
apiculteurs, arboriculteurs
viticulteurs, professionnels du e Souvent compliqué de mobiliser en
tourisme...adaptées a chaque territoires ruraux voir ultra-ruraux
territoire!

e Une malle pédagogique pour
chague PNR en cours de creation
afin de transmettre des contenus
d'animation apres le LIFE
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ACTION E3

Jardins bourdonnants

e Accompagnement des collectivités -
autour de 'amenagement d'un V =

B

jardin en faveur des pollinisateurs
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e Démarche participative avec les
élus, les citoyens, les associations
locales...



Inauguration du jardin de Labarde au
PNR M

4% ACTION E3 ,‘

Des inaugurations réussies s
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e LRI e & e e M Inauguration du jardin de la commune
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ACTION E3

Exemple de végeétalisation d'une cours d'école au PNR Millevaches

e |nitié par une institutrice motivee
e Plantations en 3 fois

e Entretien assuré par les enfants
o Ateliers de sensibilisation



RETOURS D'EXPERIENCE

e Des espaces concretement aménages et
entretenus en faveur des pollinisateurs
et de la biodiversité (plus de 32
collectivités accompagnées pour le
moment)

e Pas forcément tres colteux a réaliser

e Des communes satisfaites de créer une
dynamique autour d’'un endroit public

e Opportunité de parler des abeilles avec
des publics tres variés

e De belles expéeriences

e Beaucoup plus chronophage que
prévu dans le projet

e Pression de reussir sous peine de
renforcer les craintes envers les
espaces de biodiversitée

e Projets complexes (compétences
techniques variées requises ; repose
sur la dynamique/l'appropriation par
les usagers)






